


34      *акція*

**ДОДАТКОВА УГОДА №6-20**  
**ДО ДОГОВОРУ ГЕНПІДРЯДУ № 778-18 від 20.07.2018р.**

м.Київ



2020 р.

**КП «Ватутінськінвестбуд»**, яке надалі буде іменуватись **«Замовник»** в особі в.о.директора Милейко Ірини Миколаївни, діючої на підставі Статуту підприємства, договору-доручення № 23 від 10.01.2011 р. та розпорядження Деснянської районної в м.Києві державної адміністрації № 138-к від 06.11.2020, з однієї сторони, та

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯГУАР»**, яке надалі буде іменуватись **«Генпідрядник»**, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора, заступника директора з загальних питань Фурлета Анатолія Петровича, що діє на підставі Наказу № 172-ВК від 13.11.2020р. та Довіреності № 384/1 від 09.11.2020р., з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання *будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки просп. Генерала Ватутіна – вул. Оноре де Бальзака з організацією додаткових з'їздів на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі м. Києва» (ДК021:2015:45000000-7 – будівельні роботи)*, про наступне:

I. З метою уточнення річного обсягу фінансування сторони дійшли згоди викласти окремі умови договору в наступній редакції:

«2.2. Договірна ціна обсягу робіт на 2020 рік (додаток 1/1), узгоджена сторонами та підставі проектно-кошторисної документації в межах ліміту Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік зменшується на 7 613 560,97 грн. і становить **5 853 700,40 грн.** разом з ПДВ.

Обсяг фінансування на 2020 рік:

- за рахунок коштів, передбачених з бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету зменшується на 7 016 044,69 грн. і становить **1 397 716,68 грн.** разом з ПДВ.
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зменшується на 597 516,28 грн. і становить **4 455 983,72 грн.** разом з ПДВ.

Обсяг фінансування на 2020 рік становить **5 853 700,40 грн.** разом з ПДВ»

У випадку недофінансування в поточному році, обсяги фінансування на кожен наступний рік визначаються в межах ліміту Програми економічного і соціального розвитку м. Києва з урахуванням фактичної оплати за попередні роки. Обсяги фінансування можуть уточнюватись протягом року в зв'язку зі змінами в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва».

II. В зв'язку з вищевикладеним, Сторони дійшли згоди внести зміни в Додаток №2 «Графік виконання будівельних робіт» та Додаток №3 «План фінансування будівельних робіт» та викласти їх в новій редакції, що додається.

III. Інші умови Договору Сторони залишили без змін і підтверджують виконання власних зобов'язань.

IV. Дана додаткова угода укладена українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом терміну дії зазначеного договору.



### Графік виконання будівельних робіт

Реконструкція транспортної розв'язки просп. Генерала Ватутіна -вул.Оноре де Бальзака з організацією додаткових з'їздів на просп.Генерала Ватутіна у Деснянському районі м.Києва

№ п/п	Найменування видів робіт, черг, конструктивів	Вартість робіт (тис.грн.)	2018-2019	2020				2021
				березень-травень	червень-липень	серпень-вересень	жовтень-листопад	
1	Видалення зелених насаджень пересадження дерев	34,957						
2	Реконструкція існуючого ППП	176,642						176,642
3	Підпірні стіни	1 494,762						
4	Дорожні роботи	10 423,762						4 217,43376
4	Улаштування контактної мережі тролейбуса (постійне положення )	2 710,849						
5	Перекладання ЗКЛ-10кв "439-6320" "78-371" " Троец. п/ст - 397	224,275						
6	Перекладання Кл -10кв "2870-7020"	96,888						
7	Перекладання Кл -10кв РП444-6475	96,888						
8	Перекладання КЛ-10кв " троец п/ст- РП444 №1	185,231						
9	Перекладання КЛ-10кв Троец п/ст РП444 №2	185,231						
10	Захист існуючої телефонної каналізації	52,124						
11	Захист мереж напірної каналізації	358,394						
12	Захист мереж газопостачання	257,465						
12	Дощова каналізація	213,502						
13	Кріплення укосів	2 422,020						
14	Благоустрій	1 109,467						1 109,467
15	Улаштування мережі зовнішнього освітлення	963,393						
16	Організація дорожнього руху	2 110,018						2 110,018
<b>РАЗОМ</b>		<b>23 115,868</b>	<b>9 648,60684</b>	<b>5 853,70040</b>				<b>7 613,56076</b>





### План фінансування будівельних робіт

Реконструкція транспортної розв'язки просп.Генерала Ватутіна-вул. Оноре-де Бальзака з організацією додаткових зїздів на просп.Генерала Ватутіна в Деснянському районі м.Києва

№ п/п	Найменування видів робіт, черг, конструктивів	Вартість робіт (тис.грн.)	терміни та обсяги фінансування												
			2018-2019	2020											2021
				травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень				
1	Реконструкція транспортної розв'язки	23 115,868	9 648,60684	0,000	0,000	692,404	0,000	0,000	0,000	705,312	2 129,521	2 326,46231	7 613,56076		

"Замовник"



В.о.директора КП "Ватутінські інвестбуд"

М.П. І.М.Милейко

"Гендирядник"



Т.в.о. директора, заступник директора з загальних питань ТОВ "Ягуар"

М.П.