

**Інформація  
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році**

(станом на 01.04.2020)

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда)	Основні етапи реалізації проєкту	Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ППП, телефон)	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Реалізовані етапи проєкту	Освоєно		Проблемні питання	
								тис.грн.	%	Зі сторони замовника	Зі сторони Команди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Головний розпорядник бюджетних коштів - Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація</b>											
1	№ 41 Ремонт та облаштування футбольного майданчика Київської Гімназії № 283, вул. Данькевича 13 Зарвний Петро Петрович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Підготовка основи футбольного поля. 3. Влаштування покриття. 4. Влаштування огорожі. 5. Влаштування бігових доріжок.	Гімназія № 283 II-III ступенів Деснянського району міста Києва, Директор Гнатюк Володимир Миколайович, 530-13-18	Погодження календарного плану - 04.02.2020 Погодження технічних вимог - 21.02.2020		2 966,05	1.Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Оголошено процедуру закупівлі 21.02.2020р. 4. Підписання договору		0,0%		
2	№ 60 Сучасний комп'ютерний простір, вул. Костянтина Данькевича, 5 Костецька Юлія Юрївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Проект поділено на 3 частини, та буде проведено три закупівлі: 1- комп'ютерна техніка (персональний комп'ютер – 16 шт., ноутбук – 1 шт., мультимедійний комплекс – 1 комплект, 3D принтер та модуль лазерного гравірування - 1 комплект, багатофункціональний пристрій – 2 шт., маршрутизатор – 1 шт.) 2- меблі (в процесі підготовки) 3-ремонт приміщення (в процесі підготовки)). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проєкту.	Школа I-III ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, Директор Слободянюк Ольга Леонідівна, 530-03-80	Погодження календарного плану - 06.02.2020 Погодження технічних вимог (частково)- 11.03.2020		537,42	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Оголошено процедуру закупівель		0,0%		
3	№ 64 Кімната конструювання LEGO Education ДНЗ № 362, вул. Миколи Закревського, 99 А Кулик Олена Андріївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Комплект для конструювання «Творче конструювання» у складі: Мій всесвіт LEGO® DUPLO®, Велика ферма LEGO® DUPLO®, Дикі тварини LEGO® DUPLO®, Літери для вивчення англійської мови LEGO® DUPLO®, Міські жителі LEGO® DUPLO®, Емоції LEGO® DUPLO®, Великі будівельні пластинки (набір із 2 пластин) LEGO DUPLO, Великий ящик для зберігання деталей, Міське життя LEGO®, Космос і аеропорт LEGO®, Декорації LEGO®, Громадський і муніципальний транспорт LEGO®, Вікна, двері та черепиця для даху LEGO®, Колеса LEGO®, Великі будівельні пластини (набір із 4 пластин) LEGO®; Комплект для конструювання «Перші механізми» у складі: Набір Перші механізми; Комплект для конструювання «STEAM для дошкільнят» у складі: Експрес “Юний програміст”, STEAM Парк розваг LEGO® DUPLO®). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проєкту.	ЗДО № 362, Директор Кулик Олена Андріївна, 290-43-74	Погодження календарного плану - 03.02.2020 Погодження технічних вимог - 27.02.2020		199,44	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Оголошено процедуру закупівлі - <a href="https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001244-c">https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001244-c</a> (торги не відбулися, оголошено повторно)		0,0%		
4	№ 114 Комп'ютерний клас для школи № 189, вул. Милотенка, 5 Ревенко Тетяна Володимирівна	Погодження календарного плану 2. Погодження технічних вимог (ПК Вчителя - 1 од., ПК Учня - 10 од., Монітор - 11 од., Комплект клавіатура + миша USB - 11 од., Багатофункціональний пристрій - 1 од., Акустична система (колонки) - 1 од., Мультимедійний комплекс - 1 комплект) 3. Надання ТД до Київгаудит	Спеціалізована школа I-III ступенів № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мови Деснянського району міста Києва, Директор Оленіч Тетяна Олександрівна, 513-83-09	Погодження календарного плану 03.02.2020 Погодження технічних вимог 18.02.2020		330,00	1.Погоджено календарний план 2.Погоджено технічні вимоги 3.Тендерна документація відправлена на Київгаудит 4. Оголошено процедуру закупівлі.		0,0%		

5	<p><b>С№ 323</b> сучасний кабінет інформатики у спеціалізованій школі № 247, вул. Н. Закревського, 37 Б Вишневецька Тетяна Вячеславівна</p>	<p>1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Термінал - 15 од., Сервер - 1 од., Комутатор - 1 од., Монітор - 16 од., Комплект клавіатури і миші - 16 од., Інтерактивний комплекс (інтерактивна дошка+ короткофокусний проектор, кріплення, комплект шнурів для підключення) - 1 од., Короткофокусний проектор - 1 од.). 3. Проведення процедури закупівлі</p>	<p>Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов Деснянського району міста Києва, Директор Вишневецька Тетяна Вячеславівна, 515-70-21</p>	<p>Погодження календарного плану 06.02.2020 Погодження технічних вимог 06.02.2020</p>	<p>Договір №1 ГПКП 01.04.20</p>	<p>265,04</p>	<p>Процедура закупівлі оголошена 28.02.2020 Проведено процедуру закупівлі</p>	<p>0,0%</p>			
6	<p><b>№ 379</b> Дозвілля з LEGO, модерновий спортзал та пральня на території 125 садочку, вул. Лаврухіна, 13Б Розумій Ольга Іванівна</p>	<p>1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Ремонт пральної (30 м2), гладильної кімнати (12,5 м2) та спортивної зали (82 м2). LEGO Classic Кубики-кубики-кубики (1500 деталей), LEGO DUPLO Мої перші кубики (80 деталей), LEGO Education Маленькі платформи для будівництва (22 шт), Спортивний інвентар: Спортивні шведські драбини, Навісна перекладина до шведської стінки дитячої, Турнік-тренажер для спини, Дошка для преса та спини 152 см, Мат складний 200x100x10 см з 3-х частин, Складний дитячий мат 3м x 1м товщиною 10 см з 3-х частин, Дитячий мат 1метр (зелений, червоний, бежевий, синій), Килим масажний тренажер «Слід» Дитячий ігровий тренажер Бар'єр, Футбольні дитячі ворота, Щит баскетбольний с кільцем 30 см і сіткою, Стіка для волейболу, М'яч футбольний, М'яч баскетбольний, Дитячий модульний конструктор Будівельник 4, Тренажер з м'яких модулів для естафет Трансформер). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.</p>	<p>ЗДО №125, Директор Демченко Майя Василівна 546-06-11</p>	<p>Погодження календарного плану - 06.02.2020 Погодження технічних вимог - 27.02.2020</p>		<p>500,00</p>	<p>1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги.</p>	<p>0,0%</p>			
7	<p><b>№ 443</b> Робототехніка у школі № 218, вул. ул. Академіка Курчатова, 6 А Павлова Валентина Валентинівна</p>	<p>1.Погодження календарного плану 2.Погодження технічних вимог (LEGO® Education WeDo 2.0 базовий набір - 9 од., Акумуляторна батарея до Smarthub WeDo 2.0 - 9 од., Модуль BLED112-V1 - 9 од., Зарядний пристрій 10V DC - 5 од., М - мотор WeDo 2.0 - 9 од., Набір допоміжних деталей WeDo 2.0 - 7 од., Методичний посібник для вчителів "Робототехніка в початковій школі" - 1 од., Маленькі ящики для зберігання деталей - 1 од., Навчання викладачів за курсом "Робототехніка в початковій школі з набором LEGO Education WeDo 2.0") 3.Проведення процедури закупівлі4.Реалізація проекту</p>	<p>Школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснянського району міста Києва, Директор Конюшок Оксана Павлівна, 549-14-72</p>	<p>Погоджено календарний план20.02.2020 Погодження технічних вимог 03.03.2020</p>	<p>Договір 01.04.20</p>	<p>118,09</p>	<p>1.Погодження календарного плану 2.Погоджено технічні вимоги 3. Проведено процедуру закупівлі 4. Підписано договір</p>	<p>0,0%</p>			
8	<p><b>№ 648</b> Школа І-ІІІ ступенів № 293 Оснащення кабінету робототехніки наборами LEGO education, вул. Милославська вулиця, 7 Рибалко Максим Григорович</p>	<p>Уточнення кошторису, технічних завдань (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 базовий набір - 9 од., LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ресурсний набір - 9 од., Зарядний пристрій 10V DC - 5 од., Середній сервомотор EV3 - 9 од., Інфрачервоний пульт дистанційного керування EV3 - 4 од., Інфрачервоний датчик EV3 - 4 од., LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Комплект "Космічні проекти" - 1 од., Стіл для робототехніки - 1 од., Поле для робототехніки School Robot - 1 од., Примірник навчальної програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти "Робототехніка. 8-9 класи" - 1 од.) 4. Узгодження плану дій з автором 5.Підготовка ТД 6. Проведення тендерної закупівлі 7.Початок реалізації 8.Додаткові стадії 9. Завершення проекту</p>	<p>«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук-ліцей № 293» Деснянського району міста Києва, В.о. директора Гриценко Наталія Іванівна, 530-38-79</p>	<p>Погоджено план реалізації 04.02.2020, погоджено технічні вимоги з автором 11.02.2020</p>	<p>Договір №02 02.04.20</p>	<p>262,91</p>	<p>1. Знайомство з автором 2. Підготовка плану дій 3. Уточнення кошторису, технічних завдань 4. Узгодження плану дій з автором 5.Підготовка ТД 6. Проведення тендерної закупівлі 7. Підписано договір</p>	<p>0,0%</p>			
9	<p><b>№ 658</b> Сучасна їдальня для школи № 306 , вул. Лисківська, 4 А Резнік Юлія Олександрівна</p>	<p>1. Погодження календарного плану 2.Погодження технічних вимог (Демонтажні роботи, Улаштування стелі, стін та підлоги, Електромонтажні роботи, Сантехнічні роботи, Улаштування відкосів, Встановлення дверей) 3. Процедура закупівлі проекту .</p>	<p>Школа І-ІІІ ступенів № 306 Деснянського району міста Києва, Директор Коцюба Тетяна Володимирівна, 530-06-41</p>	<p>Погодження з командою календарного плану та технічні вимоги 03.02.2020</p>		<p>1 479,59</p>	<p>1. Погодження календарного плану 2.Погодження технічних вимог 3. Проводиться процедура закупівлі проекту . 4. Підписано договір на проектні роботи</p>	<p>0,0%</p>			

10	№ 757 Вільна боротьба та гімнастика у школі № 189, вул. Мілютенка, 5Б Трасковська Анастасія Олексіївна	1.Погодження календарного плану 2.Погодження технічних вимог (Шведська стінка (гімнастична драбина) - 5 комплектів, Турнік - 3 од., Бруси - 3 од., Канат - 3 од., Мати - 19 од., М'який мат спортивний - 6 од.)	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з поглибленим вивченням англійської та німецької мови Деснянського району міста Києва, Директор Оленіч Тетяна Олександрівна, 513-83-09	Погодження календарного плану та технічних вимог 03.02.2020	Договір № 30 від 17.03.20	79,44	1. Погодження календарного плану 2.Погодження технічних вимог 3. Проведено процедуру закупівлі 28.02.2020		0,0%		
11	№ 870 Сучасне звукове та мультимедійне обладнання актові зали, вул. Сержа Лифаря, 19Б Тименко Олег Олексійович	1.Погодження календарного плану 2. Погодження технічних вимог (Мультимедійний комплект у складі: Акустична система JBL PRX815W /230D - 2 од., Мікшерний пульт Sound craft Notepad 12FX - 1 од., Мікрофон динамічний P3S 3100H00140 AKG - 1 од., Проектор Optoma EH461 - 1 од., Екран моторизований. SCREENVISION 350x219cm Matt White - 1 од., Дезмбеддер Pure Tools PT-C-HDADE - 1 од., Аудіо кабель - 80 м., Кабель електроживлення - 100 м., Аудіо роз'єм - 14 од., Кабель HDMI, 15м - 1 од., Кабель HDMI, 3м - 1 од., Кріпильні матеріали - 1 комплект, Короб - 50 м.; Телевізійне й аудіовізуальне обладнання у складі: Акустична система JBL PRX815W /230D - 2 од., Бездротова вокальна система AKG Perception 45VocalSet BDA - 2 од., Стійка для акустичних систем - 2 од., Аудіо кабель - 40 м., Аудіо роз'єм - 4 од., Чохол для акустичної системи - 2 од.) 3. Реалізація проекту	Школа І-ІІІ ступенів № 263 імені Євгена Коновальця Деснянського району міста Києва, Директор Слива Олександр Михайлович, 515-28-44	Погодження календарного плану 23.02.2020 Погодження технічних вимог 05.03.2020	Дог. №1/03 від 17.03.20, дог. № 2/03 від 17.03.20	288,00	1. Погоджено календарний план 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Проведено процедуру закупівлі. 4. Підписано договір		0,0%		
12	№ 925 СПІЛЬНА ІДЕЯ. Дитячі майданчики в садки Лісового масиву та Биківні, на вул. Мілютенка, 10-А та № 301 на вул. Мілютенка, 18-А Сеньковський Ростислав Васильович	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Дитячий майданчик у складі: Ігровий комплекс «Кроха», Дитяча пісочниця «Веселка» закрита, Гойдалка-балансир «Капітошка», Гойдалка-балансир 4-хмісний, Лавка зі спинкою - 2 комплекти; Пісок - 6 т.). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	ЗДО № 50, Директор Морозова Ольга Іванівна 513-47-81 ЗДО № 301, Директор Ковтун Тетяна Миколаївна 513-50-80	Погодження календарного плану - 04.02.2020 Погодження технічних вимог - 27.02.2020		133,58	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Оголошено процедуру закупівлі - <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-000432-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-000432-c</a> 4. Підписання договору		0,0%		
13	№ 947 Встановлення нових ігрових майданчиків в ЗДО № 202 Деснянського району, вул. Братиславська, 4А Хромова Анна Василівна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Гойдалка-балансир - 7 од., Інтерактивна панель - 10 од., Пісочниця з кришкою - 7 од., Стіл ігровий з лавкою - 10 од.) 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	ЗДО № 202, Директор Москаленко Марія Михайлівна 513-03-58	Погодження календарного плану - 04.02.2020 Погодження технічних вимог - 04.03.2020		253,20	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Оголошено процедуру закупівлі - <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-003550-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-003550-b</a> 4. Підписання договору.		0,0%		
14	№ 1063 Безпека - крок у майбутнє, вул. Костянтина Данкевича, 5 Костецька Юлія Юрївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Hikvision(або аналогічний) DS7616NI-K216-каналний 4К мережевий відео реєстратор - 1 од., Hikvision (або аналогічний)DS-2CD2622FWD-IS 2MnIPвідеокамера - 10 од., Hikvision (або аналогічний)DS-2CD1121-I(2.8 мм) 2 MнIPвідеокамера - 6 од., UTP1-SW0401-TP60 4-портовий некерований POE комутатор - 2 од., UTP1-SWO801-TP120 8-портовий некерований POE комутатор - 1 од., Жорсткий диск - 1 од., Монітор - 1 од., Роутер - 1 од., Кабель вита пара (мідь) - 2000 м., Короб 20x10 - 1200 м., Коробка 80x80 - 20 од., Монтажний комплект (кріплення і т.д.) - 4 од., Монтажні та пусконаладжувальні роботи). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	Школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, Директор Слободянюк Ольга Леонідівна, 530-03-80	Погодження календарного плану та технічних вимог - 06.02.2020		170,54	1.Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги. 3. Проведення процедури закупівлі.		0,0%		

15	№ 1075 Діти - наше майбутнє! вул. Милославська, 7 Хоменко Олег Васильович	1. Знайомство з автором 2. Підготовка плану дій з реалізації 3. Уточнення кошторису, технічних завдань (Ігровий комплекс зі встановленням – 1шт. Дитячий ігровий комплекс у стилі вітрильного корабля з двома шоглами та має наступні розміри: не менше довжина – 14043 мм; не менше ширина – 7189 мм; висота (встановленого) не менше 6443 мм) 4. Узгодження плану з автором 5. підготовка ТД 6. Проведення тендерної закупівлі 7. Початок реалізації 8. Додаткові стадії 9. Завершення проекту	«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням природничих наук-лицей № 293» Десянянського району міста Києва, В.о. директора Гриценко Наталія Іванівна, 530-38-79	Погоджено план реалізації проекту 04.02.2020, погоджено з автором 11.02.2020		499,90	Проведено торги, UA-2020-03-10-000834-b, визначено переможця, наразі оскарження закупівлі, підписання договору з 06.04.2020 ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" код ЄДРПОУ 37095763		0,0%		
16	№ 1157 Єдиноборства у спеціалізованій школі № 23, вул. Путивльська, 35 Клиштя Альберт Олексійович	1. Знайомство Автора з контактними особами 2. Підготовка плану дій з реалізації 3. Уточнення кошторису та технічних завдань (Мат 50x100x200 - 50 од., Покриття ПВХ 10x10 м - 1 од., М'який мат спортивний 10x100x200 - 12 од.) 4. Узгодження плану дій з автором проекту 5. Підготовка тендерної документації 6. Проведення тендерної закупівлі 7. Підписання угоди 8. Отримання обладнання 9. Завершення проекту	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Десянянського району міста Києва, Директор Ігнатов Олександр Володимирович, 513-40-54	Погоджено календарний план та технічні вимоги 06.02.2020	04.03.2020	103,37	1. Знайомство Автора з контактними особами 2. Підготовка плану дій з реалізації 3. Уточнення кошторису та технічних завдань 4. Узгодження плану дій з автором проекту 5. Підготовка тендерної документації 6. Проведення тендерної закупівлі 7. Підписання угоди		0,0%		
17	№ 1358 Школа № 249 Освітній простір з облаштуванням медіа-лаундж модулів, вул. Вікентія Беретті, 7 Плотникова Оксана Сергіївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	Школа І-ІІІ ступенів № 249 Десянянського району міста Києва, Директор Хилько Альона Анатоліївна, 515-24-50	Погоджено план реалізації 31.01.2020, погоджено технічні вимоги (частково) 11.03.2020		350,04	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги (частково)		0,0%		
18	№ 1359 Школа № 249 Шкільний дворик-оаза для навчання, відпочинку та творчості, вул. Вікентія Беретті, 7 Плотникова Оксана Сергіївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Десянянського району міста Києва, Директор Гуменюк Наталія Дмитрівна, 515-24-21	Погоджено план реалізації 31.01.2020, погоджено технічні вимоги (частково) 11.03.2020		349,99	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги (частково)		0,0%		
19	№ 1517 Сучасний кабінет географії для учнів ЗЗСО № 321, вул. Теодора Драйзера, 40 Б Горбач Євгенія Сергіївна	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог (Інтерактивна дошка Starboard FX-79E2 з спеціалізованим програмним забезпеченням LifeLiqe - 1 од., Мультимедійний проектор (довгофокусний) з кріпленням EPSON EB-X400 - 1 од., Ноутбук - 1 од., HP Color LaserJet Pro M254dw - 1 од., Стілець учнівський - 30 од., Стіл учнівський - 15 од., Стіл вчителя - 1 од., Офісне крісло - 1 од., Жалюзі сонцезахисні - 10 од., Поточний ремонт (заміна дверей, заміна покриття підлоги, заміна розеток, вимикачів та світильників, фарбування стін та стелі)). 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	Школа І-ІІІ ступенів № 321 Десянянського району міста Києва, Директор Загладько Віталій Стефанович, 515-60-92	Погодження календарного плану та технічних вимог - 04.02.2020		300,69	1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги.		0,0%		
20	№ 1600 EVORANK у школі №320, вул. Будищанська, 8 Гурін Микола Володимирович	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проекту.	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з поглибленим вивченням української мови Десянянського району міста Києва, Директор Панченко Петро Герасимович, 530-18-26	Погодження календарного плану- 06.02.2020		150,00	1. Погоджено календарний план. 2. Погодження технічних вимог в процесі		0,0%		

21	№ 1612 EVORANK у школі №264, вул. Бальзака, 8 Г Гурін Микола Володимирович	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проєкту.	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, Директор Лабзун Юлія Іванівна, 515-14-17	Погодження календарного плану - 06.02.2020		150,00	1. Погоджено календарний план. Підготовка учнівських проєктів до голосування		0,0%		
22	№ 1718 EVORANK у НБК "Вікторія", вул. М. Закревського, 85 В Гурін Микола Володимирович	1. Погодження календарного плану. 2. Погодження технічних вимог. 3. Проведення процедури закупівлі. 4. Реалізація проєкту.	Спеціалізований навчально-виховний комплекс "Вікторія" з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, Директор Левківська Галина Іванівна, 530-15-07	Погодження календарного плану - 28.02.2020		150,00	1. Погоджено календарний план. 2. Погодження технічних вимог в процесі		0,0%		
23	№ 1778 "STEM-освіта в школі №250:Облаштування кабінету робототехніки", просп. Маяковського, 49Б Онуфрійчук Вадим Михайлович	1. Оголошення процедури закупівель (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 базовий набір - 8 од., LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ресурсний набір - 8 од., Середній сервомотор EV3 - 8 од., Інфрачервоний пульти дистанційного керування EV3 - 8 од., Інфрачервоний датчик EV3 - 8 од., Зарядний пристрій 10V DC - 4 од., Набір кабелів EV3 - 1 комплект, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Комплект "Космічні проєкти" - 2 од., Поле для робототехніки School Robot - 2 од., Стіл для робототехніки - 2 од., Примірник навчальної програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти "Робототехніка. 8-9 класи", LEGO Education SPIKE Prime базовий набір - 2 од., Набір "Олімпійський WRO" - 1 од., Навчання викладачів за курсом "Робототехніка з LEGO Education MINDSTORMS EV3"). 2. Придбання обладнання. 3. Проведення навчання викладачів.	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва, Директор Гуменюк Наталія Дмитрівна, 515-24-21	Погодження календарного плану та технічних вимог - 04.02.2020		300,24	1. Погоджено календарний план та технічні вимоги. 2. Проводиться процедура закупівлі.		0,0%		
24	№ 1787 "STEM-освіта в школі №264:Облаштування кабінету робототехніки", вул. Бальзака, 8 Г Онуфрійчук Вадим Михайлович	1. Оголошення процедури закупівель (технічні вимоги на погодженні). 2. Придбання обладнання. 3. Проведення навчання викладачів.	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва, Директор Лабзун Юлія Іванівна, 515-14-17	Погодження календарного плану - 11.02.2020		300,24	1.Погоджено календарний план 2. Погодження технічних вимог 3. Проводиться процедура закупівлі (очікувана дата аукціону 17.04.2020)		0,0%		
25	№ 1807 "STEM-освіта в школі №278:Облаштування кабінету робототехніки", вул. Радосинська, 2 А Онуфрійчук Вадим Михайлович	1. Оголошення процедури закупівель (технічні вимоги на погодженні). 2. Придбання обладнання. 3. Проведення навчання викладачів.	Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) - школа І-ІІ ступенів № 278 Деснянського району міста Києва, Директор Коваль Оксана Дмитрівна, 545-12-74	Погодження календарного плану - 07.02.2020		300,24	1. Погоджено календарний план та технічні вимоги. 2. Проводиться процедура закупівлі.		0,0%		

26	№ 1853 "STEM-освіта в школі №321:Облаштування кабінету робототехніки", вул. Т. Драйзера, 40 Б Онуфрійчук Вадим Михайлович	1. Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання обладнання (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 базовий набір - 8 од., LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ресурсний набір - 8 од., Середній сервомотор EV3 - 8 од., Інфрачервоний пульт дистанційного керування EV3 - 8 од., Інфрачервоний датчик EV3 - 8 од., Зарядний пристрій 10V DC - 4 од., Набір кабелів EV3 - 1 комплект, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Комплект "Космічні проекти" - 2 од., Поле для робототехніки School Robot - 2 од., Стіл для робототехніки - 2 од., Примірник навчальної програми курсу за вибором для закладів загальної середньої освіти "Робототехніка. 8-9 класи" - 1 од., LEGO Education SPIKE Prime базовий набір - 2 од., Набір "Олімпійський WRO" - 1 од., Навчання викладачів за курсом "Робототехніка з LEGO Education MINDSTORMS EV3"). 3. Проведення навчання викладачів.	Школа І-ІІІ ступенів № 321 Деснянського району міста Києва, Директор Загладько Віталій Стефанович, 515-60-92	Погодження календарного плану та технічних вимог - 04.02.2020		300,24		1. Погоджено календарний план. 2. Погоджено технічні вимоги.		0,0%		
27	№ 112 Класи дитячого розвитку, вул. М. Закревського,9 Єлісеєва Тетяна Олександрівна	1. Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання (динаміки-3 шт, клавіатури-3шт, мишки-3шт, інтерактивна дошка-2шт, проектор-2шт, мфу-1шт, монітор-3шт, системний блок-3шт), послуги з установки та налаштування техніки.	Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог№23 06.02.20 дог№25 06.02.20	199,92	1. Проведена процедура закупівель. 2. Придбано клавіатури, мишки та колонки, ітерактивна дошка, проектор	68,30	34,2%			
28	№ 236 Денсмайданчик "Український наголос зима-весна", просп. Маяковського, 93С Єлісеєва Тетяна Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання сценічного одягу -26шт, сценічного взуття-16шт, татамі-20 шт, антирамки-45шт)	Управління культури ДРДА (Смолінська Олена Олександрівна 548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог№38 17.02.20, дог№54 03.03.20, дог№82 18.03.20	149,29	1. Проведена процедури закупівель. 2. Придбано татамі, антирамки, костюми, взуття	123,20	82,5%			
29	№ 330 Дитячий музичний майданчик, вул. М. Закревського, 9 Єлісеєва Тетяна Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання музичного обладнання (вокальний мікрофон-4 шт, стільці -39 шт, шнури - 14шт,стійки під мікрофон-5 шт, роутер-1шт, підставки для акустичної системи -1 шт, цифрове піаніно-1шт, мікшерний пульт-1шт, студійні монітори-2шт, мультикор-1шт, колонки-2шт, ноутбук-1шт), послуги з підключення до мережі Інтернет.	Управління культури ДРДА Смолінська Олена Олександрівна (548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог№24 06.02.20, дог№44 19.02.20, дог№40 03.03.20, дог№57 03.03.20, дог№59 03.03.20, дог№57 03.03.20, дог№59 03.03.20, дог№60 03.03.20, дог№AB03/ 3-2020	199,93	1. Проведена процедури закупівель. 2. Придбано роутер, стільці, вокальний мікрофон, кабелі, стійки, піаніно, колонки, ноутбук, студійний монітор, мікшерний пульт	126,20	63,1%			
30	№ 504 Дитячий проект "Ukrainian house", вул. Кубанської України, 26 А Єлісеєва Тетяна Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання сценічного одягу - 40 шт	Управління культури ДРДА Смолінська Олена Олександрівна (548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог№41 03.03.20	99,60	1. Проведена процедури закупівель. 2. Придбано костюми	93,50	93,9%			
31	№ 823 Культурний простір "Дивосвіт", вул. Кубанської України, 26 А Єлісеєва Тетяна Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання обладнання (ролети-2шт, комп.меблів - 1 шт, акустична система-1шт), послуги монтаж ролетів - 2, транспортні послуги, монтаж меблів.	Управління культури ДРДА Смолінська Олена Олександрівна (548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог№36 19.02.20, дог№45 02.03.20, дог№56 03.03.20, дог№67 06.03.20	99,56	1. Проведена процедури закупівель. 2. Придбано ролети, акустична система, комплект меблів для класу	71,50	71,8%			

32	№ 1165 Теплий проект "Троянда", вул. Будишанська, 3 Слісєєва Тетяна Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання обладнання (обігрівачі-22шт, спліт-системи-9шт, витратні матеріали - 1 комп), послуги з монтажу спліт-систем, доставка матеріалів, вивіз сміття.	Управління культури ДРДА Смолінська Олена Олександрівна (548-33-68)	Погодження календарного плану та технічних вимог 24.01.2020	дог.№78 13.03.20, дог.№80	397,95	1.Проведена процедури закупівель. 2. Придбано опалювальні панелі, спліт-системи	242,00	60,8%			
33	№ 25 Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославиці", вул. М. Закревсткого, 95 Г Рибалко Максим Григорович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення гімнастичного комплексу.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			257,00	Оголошено процедуру закупівлі UA-2020-03-10-000935-b. Закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю учасників конкурсу		0,0%			
34	№ 267 Модернізація дитячого майданчика "Мрія" на вулиці Лаврухіна, вул. Лаврухіна, 12 Маньковський Максим Вікторович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення дитячого майданчику.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			190,00	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання.		0,0%			
35	№ 409 Дитячий комплекс "Фрегат"Сонячний", просп. В. Маяковського, 91В Сергєєв Сергій Олександрович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення дитячого ігрового комплексу.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			423,20	Оголошено процедуру закупівлі UA-2020-03-10-000925-b. Закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю учасників конкурсу		0,0%			
36	№ 464 Осучаснення "Тросшинських Липок". Алея між Градинською та Лаврухіна потребує пере завантаження, Розумій Ольга Іванівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення обладнання та озеленення території.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			300,00	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%			
37	№ 664 ТРОСЩИНА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВЛАСНИКИ ТВАРИН! вздовж вул. Лісківська та Радунська (проміжок вулиці Радунська між вулицями Милославська та Лісківська по непарній стороні); вздовж алеї між будинком № 30 по вул. Лісківська та будинком № 31/45 по вул. Радунська; на алеї між будинком № 3 по вул. Радунська та будинком № 12 по вул. Лісківська Резнік Юлія Олександрівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення Еко-станцій.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			141,90			0,0%			
38	№ 806 Контейнери для роздільного збору вторсировини у с. Биківня Лебедев Сергій Олексійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Придбання та встановлення контейнерів.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			77,00			0,0%			

39	<b>№ 1040</b> Новий дитячий майданчик, просп. В. Маяковського, 34 Опришко Антон Сергійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			169,73	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
40	<b>№ 1045</b> Спортивна зона активного відпочинку, бульв. В. Висоцького, 8А Опришко Антон Сергійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення спортивного обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			300,58	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
41	<b>№ 1049</b> Дитяча зона активного відпочинку по бульв. В. Висоцького, 6Б Опришко Антон Сергійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			247,88	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
42	<b>№ 1050</b> Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Закревського, 63А Опришко Антон Сергійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			457,98	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
43	<b>№ 1051</b> Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Лифаря, 5 Опришко Антон Сергійович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			120,34	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
44	<b>№ 1363</b> Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатру Кіото, за адресою: вул. Міллотенко, 19 Малишева Богдана Володимирівна	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			57,40	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		



45	№ 1405 Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А Керімов Руслан Самірович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			102,68	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
46	№ 1409 Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А Керімов Руслан Самірович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			102,68	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
47	№ 1441 Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп.Лісовий, 31 Керімов Руслан Самірович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			102,68	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
48	№ 1449 Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22 Керімов Руслан Самірович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			102,68	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
49	№ 1462 Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28 Керімов Руслан Самірович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			102,68	З автором проведено зустріч. Триває період уточнень технічного завдання		0,0%		
50	№ 1533 Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36 Онуфрійчук Вадим Михайлович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування та встановлення ігрового обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			348,00	оголошено процедуру закупівлі :UA-2020-03-10-002189-b. Закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю учасників конкурсу		0,0%		

51	№ 2003 "Милославичі"-Майданчик для виховання тварин, вул. М. Закревського, 95А Хоменко Олег Васильович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Облаштування майданчику та встановлення обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			193,98			0,0%		
52	№ 2085 Спортивний та дитячорозважальний проект "Річковик-2", вул. Закревського, 85 Яківець Віталій Олександрович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення спортивного та дитячого обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			110,60	Оголошено процедуру закупівлі UA-2020-03-10-000701-b. Закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю учасників конкурсу		0,0%		
53	№ 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закревського, 97А Яківець Віталій Олександрович	1.Оголошення процедури закупівель. 2. Встановлення спортивного обладнання.	Управління житлово-комунального господарства ДРДА Заступник-начальника Управління – начальник відділу ремонту та енергозбереження Артемчук Дмитро Васильович 547-01-81			150,75	оголошено процедуру закупівлі UA-2020-03-10-000932-b. Закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю учасників конкурсу		0,0%		
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 044,22</b>	<b>X</b>	<b>724,70</b>	4,5%	<b>X</b>	<b>X</b>